



Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia w projekcie – *Dolnośląscy Pracodawcy*

Czerwiec

Rodzaj wsparcia	Data realizacji wsparcia	Godziny w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Dokładny adres realizacji wsparcia
Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej	02.06.2023r.	16:00 – 20:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej	03.06.2023r.	08:00 – 12:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Pośrednictwo pracy	03.06.2023r.	12:00 – 15:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Pośrednictwo pracy	05.06.2023r.	16:00 – 19:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej	06.06.2023r.	16:00 -20:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Pośrednictwo pracy	07.06.2023r.	14:00 – 17:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Pośrednictwo pracy	10.06.2023r.	08:00 – 11:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej	10.06.2023r.	11:00 – 15:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej	12.06.2023r.	16:00 – 20:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej	14.06.2023r.	16:00 – 20:00	ul. Ludwika Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
Staże zawodowe	01.03.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Strzelecka 4 57-400 Nowa Ruda
	01.03.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisanymi umowami i programem stażu. Staż odbywa 4 osoby.	ul. Lipowa 2 59-100 Polkowice
	01.03.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Rynek 6 58-300 Wałbrzych
	01.04.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisanymi umowami i programem stażu.	ul. Turystyczna 26A 58-580 Szklarska Poręba

		Staż odbywa 11 osób.	
	01.04.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Pl. Najświętszej Marii Panny 11 57-411 Wambierzyce
	03.04.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Turystyczna 26A 58-580 Szkłarska Poręba
	12.04.2023r. – 24.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu. Staż rozpoczęły 2 osoby.	ul. Jagiellońska 33, 57-420 Radków
	20.04.2023r. – 20.07.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Zamkowa 2-8 58-330 Jedlina Zdrój
	10.05.2023r.- 10.11.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Pl. Najświętszej Marii Panny 11 57-411 Wambierzyce
Doposażenia/wyposażenie stanowiska pracy	15.05.2023r. – 15.05.2025r.	Zgodnie z podpisaną umową.	ul. Pogodna 16 57-350 Kudowa Zdrój
	15.05.2023r. – 15.05.2025r.	Zgodnie z podpisaną umową.	ul. Kłodzka 11B 57-402 Nowa Ruda
	01.06.2023r. – nieokreślony	Zgodnie z podpisaną umową.	ul. Słupiecka 20 57-402 Nowa Ruda
	18.07.2023r. – 18.07.2025r.	Zgodnie z podpisaną umową.	57-513 Wilkanów 93A
Szkolenia	26.06.2023r. – 27.06.2023r.	Praca w zespole międzykulturowym 10 uczestników szkolenia.	ul. Pogodna 16 57-350 Kudowa Zdrój
	25.08.2023r. – 26.08.2023r.	Szkolenie z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce 3 uczestniczki szkolenia.	Rynek 27 59-100 Polkowice